«Проєкт будівництва триповерхового котеджу у місті Біла Церква by Ососок, К.Р.
Міністерство освіти і науки України 









 кваліфікаційної роботи ступеня бакалавр 
студента Ососок Катерини Романівни 
академічної групи 192-16-1 
спеціальності: 192 Будівництво та цивільна інженерія 
за освітньо-професійною програмою Промислове і цивільне будівництво 













розділів:     
1 розділ Іванова Г.П. 95 відмінно  
2 розділ Іванова Г.П. 95 відмінно  
3 розділ Іванова Г.П. 95 відмінно  
4 розділ Вигодін М.О. 100 відмінно  
 
Рецензент Супрун Т.В. 95 відмінно  
 









завідувач кафедри будівництва, 
геотехніки і геомеханіки 
__________ д.т.н. Гапєєв С.М. 
 




на кваліфікаційну роботу 
ступеня бакалавр 
 
студенту Ососок Катерині Романівні  академічної групи 192-16-1  
спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія 
освітньо-професійною програмою Промислове і цивільне будівництво 
на тему: «Проєкт будівництва триповерхового котеджу у місті Біла Церква» 
 
 
затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» 




Розділ 1 Архітектурно – будівельний 04.05-15.05 
Розділ 2 Розрахунково – конструктивний  16.05-29.05 
Розділ 3 Організаційно – технологічний  30.05-8.06 







Завдання видано              __________________       Іванова Г.П. 
(підпис керівника)          (прізвище, ініціали) 
Дата видачі   04.05.2020 р. 
Дата подання до екзаменаційної комісії  16.06.2020             
Прийнято до виконання     ____________               Ососок К.Р. 




Пояснювальна записка: 89 с., 7 рис., 20 табл., 3 додатки, 28 джерел. 
Графічна частина: 5 аркушів формату А1. 
ТРИПОВЕРХОВИЙ КОТЕДЖ, ІНВЕРСІЙНА ПОКРІВЛЯ, МЕТАЛЕВИЙ 
САЙДИНГ, КЕРАМІЧНА ПУСТОТНА ЦЕГЛА, ТЕПЛА ПІДЛОГА. 
Об’єкт розроблення – проєкт триповерхового котеджу у м. Біла Церква. 
Мета роботи – розрахунок основних конструктивних елементів та розробка 
робочих креслень проєктуємої будівлі, обґрунтування вибору будівельних 
матеріалів з урахуванням сучасних вимог до будівництва.  
У першому розділі подана конструктивна схема триповерхового котеджу – 
це комбінований каркас з несучих стін і колон, в якості міжповерхового 
перекриття виступає монолітна залізобетонна плита. У місцях з великими 
прольотами використовуємо монолітну залізобетонну балку, як допоміжний 
елемент перекриття. Покрівля плоска інверсійна, облицювання фасаду виконано 
з металевого сайдинга. У розрахунково-конструктивному розділі було проведено 
розрахунок конструкцій будівлі за методом граничних станів. За результатами 
підібрано оптимальний переріз всіх запроектованих елементів. Розрахунки 
виконувались у «Мономах 4.2». 
Організаційно-технологічний розділ містить розрахунки по визначенню 
площ допоміжних і тимчасових споруд, потреб води та електроенергії, тривалості 
будівництва, обсягів робіт, підібрано основну будівельну техніку, розглянуті 
заходи з техніки безпеки. В розділі з економіки будівництва виконано розрахунок 
в ПК «СТ-Смета» локального кошторису з подальшим складанням відомості 
ресурсів та розрахунком вартості будівництва. Загальна вартість будівлі складає 
5 818, 904 грн. Ціна за 1 м2 – 9160 грн. 
Сфера застосування розробки – будівництво приміського котеджу за для 
розширення прилеглих територій міста Біла Церква. Практичне значення 
кваліфікаційної роботи полягає в раціональному підборі будівельних матеріалів, 




Explanatory note: 89 pp., 7 Fig., 20 Table, 3 additions, 28 sources. 
Graphic part: 5 sheets of form A1. 
THREE-STOREY COTTAGE, INVERSION ROOF, METAL SIDING, 
CERAMIC HOLLOW BRICK, WARM FLOOR. 
Announce development - try a three-storey cottage in Bila Tserkva. 
Metal works - implemented structural elements and developed working drawings 
that lead the construction, processing production buildings through the use of modern 
construction needs. 
The first section presents a structural scheme of a three-storey cottage - a 
combined frame of other walls and columns, in place of the floor there is a monolithic 
reinforced concrete tile. In places with large spans we use a monolithic reinforced 
concrete beam as auxiliary elements of the floor. The roof is a flat inversion, the face of 
the facade is used from a metal site. In the production and design section, the 
construction of buildings for the methods of boundary conditions was carried out. 
According to the results, it is proposed to go through all the requested elements. 
Calculations were received in Monomakh 4.2. 
The organizational and technological division contained information on the 
separated area, additional and temporary structure, the required driver and electricity, 
the duration of construction of the building, the existence of labor, the necessary basic 
construction equipment, using safety for safety. In the section with economic 
construction, the benefit of the local budget with the submitted composition, which was 
represented by the highest resource and the necessary construction factor, was used in 
the PC "ST-Smet". The total cost of the building is UAH 5,818,904. The price for 1 m2 
is UAH 9,160. 
The scope of use of mailings - the construction of an internal cottage to expand 
the surrounding area of the city of Bila Tserkva. It is practically necessary to work in 
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Основним призначенням будівництва завжди було створення необхідного 
для існування людини життєвого середовища, характер і комфортабельність 
якого визначався рівнем розвитку суспільства, його культурою, досягненнями 
науки і техніки.  
Мрія багатьох міських жителів - заміський будинок. У сучасному світі 
люди все більше намагаються придбати або побудувати житло за межею міста, 
ближче до природи. Будівництво будинку - це складний і трудомісткий процес, 
який складається з багатьох етапів. 
На сьогодні будівництво з дрібноблочних елементів є загально 
використовуваним в Україні. Вони відмінно протистоять дії природних факторів 
і при цьому мають привабливий зовнішній вигляд. Ціна таких споруд у 
порівнянні з іншими матеріалами дещо вище, але саме цегляні будинки мають 
високу якість та довгий термін експлуатації. 
Цегляні будинки - це, мабуть, одні з найбільш надійних, стійких і 
довговічних будівель в наш час. Складно уявити матеріал, здатний витримати такі 
навантаження, які може витримати цегла.  
Невеликий розмір штучного матеріалу дозволяє втілювати в життя будь-які 
проекти будинків. З цегли можна викладати різноманітні форми, досягаючи 
естетичності і ексклюзивності. 
Однак не можна не сказати про недоліки споруд з такого матеріалу. 
Вартість будівництва цегельного будинку у рази перевищує будівництво 
альтернативними технологіями за рахунок високої ціни на витратні матеріали і 
фундамент.  
І найсерйозніший недолік, властивий цеглі, як матеріалу - дуже високий 
рівень теплопровідності. Але при правильному підході із застосуванням кладки, 




1 АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
 
1.1 Короткий опис та характеристика природно – кліматичного 
району будівництва 
 
В даному дипломному проєкті розробляється будівництво триповерхового 
котеджу. 
Місцем будівництва котеджу є місто Біла Церква. Перед початком 
проєктування були проведені інженерно-геологічні дослідження місця 
будівництва. Було встановлено, що рельєф ділянки – спокійний. Споруди, що 
підлягають знесенню на будівельному майданчику, відсутні. 
Поділ України на кліматичні райони та підрайоні зроблено на основі 
комплексного аналізу впливу середньої місячної температури повітря у січні та 
ліпні, середньої швидкості вітру у січні та ліпні, середньої вологості повітря, 
середньої річної кількості опадів на типологію будинку. Кліматичні 
характеристики даного району представлені в таблиці 1.1. 
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Характеристичні значення впливів навантажень для міста Біла Церква 
відповідно ДБН [1]: 
− район по сніговому навантаженню – 1520 Па.  
− район по вітровому навантаженню – 390 Па. 
Глибина промерзання ґрунтів – 95 см. Сейсмічність відсутня. 
Місто Біла Церква розташоване у I кліматичній зоні. Кліматологічні й 
геофізичні дані прийняті відповідно до норм проєктування ДСТУ [2]. 
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Клімат в місті Біла Церква помірно-континентальний, зі значною кількістю 
опадів. Середня річна температура становить 7.9 °C. Випадає близько 560 мм 
опадів на рік. Температура зовнішнього повітря середня по місяцях наведена у 
таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2 – Температура зовнішнього повітря середня по місяцях 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-4,7 -3,6 1,0 9,0 15,2 18,3 19,8 19 13,9 8,1 1,9 -2,5 
Характеристика повторюваності напрямку вітру та його середня швидкість 
за січень та липень, відповідно наведено у таблиці 1.3. 




Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ 
Січень 11,2 4,6 5,8 11,9 14,1 14,0 23,5 14,9 
Липень 18,0 9,1 4,8 8,0 11,3 10,4 20,4 18,0 
Середня швидкість вітру по напрямках у м/с для зимових і літніх умов 
представлена у таблиці 1.4. 
Таблиця 1.4 – Середня швидкість вітру по напрямках у м/с для зимових й літніх 
умов становить 
  Напрямок 
Місяці 
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ 
Січень 3,7 3 2,5 3,3 3,1 3,8 4,3 4,1 
Липень 3,3 2,7 2 2,5 2,9 3 3,3 3,3 
Переважний напрямок вітру в річній розі вітрів – північний, (ДСТУ [2]). 
 
1.2 Об’ємно − планувальне та конструктивне рішення 
 
Конструктивна схема триповерхового котеджу – змішаний каркас з без 
балковими монолітними перекриттями. Зовнішні стіни – цегляні товщиною 400 
мм. Внутрішніми опорами служать монолітні залізобетонні колони перерізом 
300×400 мм, і внутрішні цегляні стіни товщиною 300 мм. На першому поверсі 
11 
між колоною по осях 5 – В і стіною по осі 6 розташована залізобетонна балка 
перерізом 300×300 мм. Перегородки цегляні, товщиною 120 мм. Покрівля плоска 
інверсійна. Конструкція фундаменту – стрічковий фундамент з фундаментами під 
колони. Облицювання фасаду виконано з металевого сайдинга. Внутрішнє 
оздоблення виконано з дерев'яних облицювальних дошок. Всі дерев'яні 
конструкції оброблені вогнезахисними та антисептичними речовинами. Склад 
приміщень та їх площа наведена у таблиці 1.5. 
Таблиця 1.5 − Склад приміщень 
№ 
приміщення 
Найменування Площа, м2 
1 Спальня для гостей 19.11 
2 Туалет 4.19 
3 Тамбур 5.82 
4 Гардеробна 11.39 
5 Туалет 4.23 
6 Сауна 9.05 
7 Предбанник 11.88 
8 Коридор 19.75 
9 Кладова 11.72 
10 Зал 90.4 
11 Сходова клітка 18.41 
12 Кладова 1.66 
13 Кухня – їдальня 32.6 
14 Душова 4.18 
15 Тренажерний зал 60.98 
16 Спальня 18.98 
17 Кімната відпочинку 31.72 
18 Суміщений санвузол 6.19 
19 Коридор 23.54 
20 Спальня 18.14 
21 Гардеробна 11.76 
22 Суміщений санвузол 8.54 
23 Дитяча кімната 11.55 
24 Спальня 18.85 
25 Коридор 24.09 
26 Джакузі 11.78 
27 Кабінет 38.88 
Експлікація підлог у підвалі та специфікація вікон та дверей наведені у 
таблиці 1.6 та у таблиці 1.7, відповідно. 
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Експлікація підлог у котеджі неведена у таблиці 1.8. 










2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 
П – 1 
 
Бетонна стяжка – 
50 мм 
130.16 Монолітна плита 
перекриття – 200 
мм 
Таблиця 1.7 – Специфікація вікон та дверей 
Поз Позначення Найменування Кіл-ть м2 Всього 
Вікна 
1 О-1 ОС 27-26 6 7,02 42,12 
2 О-2 ОС 21-28 4 6,16 24,64 
3 О-3 ОС 21-26 2 5,46 10,92 
4 О-4 ОС 21-9 1 1,89 1,89 
5 О-5 ОС 20-9 1 1,8 1,8 
6 О-6 ОС 20-7 1 4 4 
7 О-7 ОС 20-18 6 3,6 21,6 
8 О-8 ОС 6-13 3 0,78 2,34 
9 О-9 ОС 20-10 3 2 6 
10 О-10 ОС 15-10 10 1,5 15 
Двері 
20 Д-1 ДГ 23-10 6 2,3 13,8 
21 Д-2 ДГ 23-9 42 2,07 86,94 
22 Д-3 ДГ 23-8 19 1,84 34,96 
23 Д-4 ДГ 23-15 1 3,45 3,45 





Схема підлоги Дані елементів підлоги Площа, 
м2 
1 2 3 4 5 
1, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13,16, 
17, 19, 20, 
21, 23, 24, 
25, 27 
 











перекриття – 200 мм 
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Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 4 5 
2, 5, 14, 18, 
22, 26 
П – 2 
 
Керамічна плитка – 5 мм 
57.66 
Г.В.Л. – 5 мм 
Бетонна стяжка – 50 мм 
Теплова труба 
Арматурна сітка 
Пінополістирол – 40 мм 
Монолітна плита перекриття 
– 200 мм 
6, 15 П – 3 
 
Дошка – 20 мм 
70.03 
Теплова труба 
Д.С.П. – 22 мм 
Лага – 50 мм 
Гідроізол 
Пінополістирол – 40 мм 
Монолітна плита перекриття 
– 200 мм 
 
1.3 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 
 
Виконана оцінка опору теплопередачі та відповідності нормативним 
вимогам для зовнішньої багатошарової стіни житлового будинку, (ДСТУ[3]). 
 
1.3.1 Вихідні дані: 
Стіна – з дрібноблочних елементів з  мінераловатним утеплювачем 
оздоблена металевим сайдингом; 
Географічний пункт будівництва – м. Біла Церква 
Розрахункова схема стіни наведена на рисунку 1.1: 
 
Рисунок 1.1 – Розрахункова схема стіни  
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Розрахункові параметри для зовнішніх стін по ДБН [4] стосовно до м. Біла 
Церква: 
− температура зовнішнього повітря tн, = -22 ℃; 
− температура внутрішнього повітря tв = 20 ℃; 
− відносна вологість внутрішнього повітря φв = 55%; 
− вологісний режим приміщення нормальний; 
− умови експлуатації матеріалу зовнішнього огородження – Б. 
Шари, що формують теплоізоляційну оболонку будівлі,  наведені в таблиці 
1.9. 
Таблиця 1.9 – Розрахункові параметри зовнішньої стіни 
Необхідно перевірити чи відповідає вимогам ДБН [4] опір теплопередачі 
прийнятої нами конструкції зовнішньої стіни будівлі та виконання умови: 
 
minqпр RR   
 





































Так як умова minqпр
RR 
 не виконується, конструкція стіни не відповідає 
нормативним вимогам з економічно доцільного опору теплопередачі. 
Забезпечити нормативне значення опору теплопередачі можливо шляхом 
збільшення товщини утеплювача. Необхідна товщина утеплювача визначається 
за формулою: 
№ шару Найменування матеріалів δi , м ρ0 ,кг/м3 λi ,Вт/м ℃ 
1 
Керамічна пустотна цеглина на 
цементно – піщаному розчині 
0.38 1200 0.52 
2 Мінераловатна плита 0,050 70 0.040 
















































Приймаємо товщину утеплювача, кратну модулю 1/10 М, яка дорівнює 10 





































Так як умова minqпр
RR 
 виконується, конструкція стіни відповідає 
нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівля» з 
економічно доцільного опору теплопередачі.  

































1.3.2 Температурний перепад 
Температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і 
температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції: 
 
C4tC6,14,1820ttt сгвпвпр  , 
 
що задовольняє нормативним вимогам. 
 
1.3.3 Температура внутрішньої поверхні 
Температура внутрішньої поверхні захисної конструкції повинна бути не 
нижче точки роси. У житлових будинках точка роси становить tmin=12 ℃. 
16 
Розрахункова температура внутрішньої поверхні огороджувальної 
конструкції tвп=18,4 ℃ перевищує мінімально допустиму tmin=12 ℃. 
Отже прийнята конструкція зовнішньої стіни задовольняє висунутим до неї 
вимогам. 
 
1.4 Інженерне обладнання 
 
1.4.1 Водопровід і каналізація 
Запроєктовані наступні системи: господарсько-питний водопровід, 
водопровід гарячої води, господарська каналізація.  
Джерелом водопостачання служить міський водопровід. Каналізація 
запроєктована самопливна господарсько − побутова з чавунних каналізаційних 
труб відповідно ДСТУ [5].  
Господарська каналізація запроєктована з відведенням стічних вод в 
існуючу міську мережу каналізації d = 500 мм.  
На вводі водопроводу передбачається установка лічильника холодної води 
d = 80 мм. 
 
1.4.2 Опалення 
Температура внутрішнього повітря для холодного періоду не менше 18 °C. 
Теплоносій в системі опалення − вода з параметрами від 70 до 95 °С.  
Водяна тепла підлога − це повноцінна система опалення, альтернатива 
класичної радіаторної системи опалення. Система економить енергію від 20 до 50 
%. 
Водяна тепла підлога допускає застосування будь – якого виду чистового 
покриття, навіть паркету. 
Суть водяної теплої підлоги зводиться до монтажу між підлогою та 
покриттям для підлоги мережі міні трубопроводів (контурів теплої підлоги), по 
яких циркулює теплоносій – нагріта вода (близько від 35 до 45 °С). Тому водяна 
тепла підлога має назву «низькотемпературна система опалення». Завдяки цьому 
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поверхня підлоги нагрівається і віддає своє тепло навколишньому повітрю і 
предметам. 
В цілому, тепловіддача, що припадає на кожен градус різниці між 
середньою температурою поверхні підлоги та температурою в кімнаті, дорівнює 
11,5 Вт/м². Це означає, що для підтримки температури в приміщенні 20 °C при 
опалювальному навантаженні 50 Вт/м² температура поверхні підлоги повинна 
бути на 4,5 °C вище температури в кімнаті. 
Крім того, система водяної теплої підлоги забезпечує рівномірний обігрів 
всієї площі приміщення: без «гарячих» і «холодних» (як у радіаторів) місць, без 
горизонтального переміщення повітря. Система водяної теплої підлоги дозволяє 
в індивідуальному порядку задавати та підтримувати мікроклімат в кімнаті й 
одразу реагувати на погодні зміни. Для цього використовуються термостати, 
розташовані в кожному приміщенні, або спеціальні пристрої − клімат–
контролери. 
 
1.4.3 Пожежна сигналізація та пожежогасіння 
Проєктом передбачено: 
пожежна сигналізація (ПС); 
система оповіщення про пожежу (ОП). 
Пожежна сигналізація виконана наступним чином: на стелі приміщень, які 
потребують захисту встановлюють димові пожежні сповіщувачі, на шляху 
евакуації на висоті 1,5 м встановлюють ручні пожежні оповіщувачі, (ДБН [6]). 
Сигнали про спрацювання сигналізації надходять на приймально-
контрольний прилад. Обладнання пожежної сигналізації забезпечено 
електроенергією по 1-й категорії. 
 
1.5 Генеральний план 
 
Архітектурно – планувальне рішення виконано з урахуванням природно-
кліматичних умов. 
18 
Генеральний план запроєктований відповідно до ДБН [7]. 
Уздовж будівельного майданчика з обох сторін прокладені дороги. 
Дороги запроєктовані з асфальтобетонним покриттям. Пішохідні доріжки, 
тротуар мають покриття з бетонних плиток – бруківки. 
Для благоустрою території використані малі архітектурні форми: лави, 
урни, огорожі квітників. Озеленення ділянки передбачає посів трави на газонах, 
посадку нових дерев листяних порід. Техніко – економічні показники наведені у 
таблиці 1.10. 
Таблиця 1.10 − Техніко – економічні показники 
Найменування Одиниці вимірювання Показник 










тис. грн. 5 818 904 
Кошторисна вартість 
С.М.Р. на од. площі 
триповерхового котеджу 
грн/м2 10 991.75 
 
Висновки по розділу 
 
У розділі приведені дані, стосовно району будівництва та кліматичних 
показників міста. 
В даній частині зведено основні відомості щодо основних запроєктованих 
конструктивних елементів, які були застосовані при зведені будівлі. Відповідно з 
цими характеристиками були розроблені плани, фасади, розрізи, архітектурні 
вузли, проведений теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій, а 
саме зовнішньої стіни. 
Подані експлікації підлог у підвалі та котеджі, специфікація вікон та 
дверей. 
Були розраховані техніко – економічні показники. 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 
 
2.1 Розрахунок конструкцій триповерхового котеджу 
 
Матеріали для монолітної залізобетонної плити перекриття: 
Бетон: 
Важкий, класу міцності на стиск В25.  
− розрахунковий опір осьовому стиску Rb = 14,5 МПа; 
− розрахунковий опір осьовому розтягу Rbt = 1,05 МПа; 
− початковий модуль пружності Eb = 2·105 МПа; 
Коефіцієнт умов роботи бетону 9.02b  . 
Арматура: 
Поздовжня робоча класу A – 300, (діаметр 12 – 40 мм) 
− розрахунковий опір розтягуванню/стиску Rs = Rsс = 355 МПа; 
− початковий модуль пружності Es = 2·105 МПа; 
Товщина перекриття 20 см. 
Матеріали для монолітної залізобетонної колони: 
Бетон: 
Важкий класу по міцності на стиск В25. 
− розрахунковий опір осьовому стиску Rb = 14,5 МПа; 
− розрахунковий опір осьовому розтягу Rbt = 1,05 МПа; 
− початковий модуль пружності Eb = 2·105 МПа; 
Коефіцієнт умов роботи бетону 9.02b  . 
Арматура: 
Поздовжня робоча класу A – 300, (діаметр 12 – 40 мм) 
− розрахунковий опір розтягуванню/стиску Rs = Rsс = 355 МПа; 
− початковий модуль пружності Es = 2·105 МПа; 




2.1.1 Збір навантажень на плиту покриття 
Навантаження на плиту покриття наведено у таблиці 2.1. 











1 м2, Н 
Постійне навантаження 
1 Тротуарна плитка 320 1.3 416 
2 Теплоізоляція 10.5 1.3 13.65 
3 Геомембрана 3 мм 9 1.3 11.7 
4 Стяжка 15 мм 270 1.3  




80 1.4 112 
7 Тимчасова 4500 1.2 5400 
8 Всього 80  5512 
   Сума 5953.4 
Покрівля, яка не експлуатується 
Постійне навантаження 
1 Присипка з гравію 
60 мм 
420 1.3 546 
2 Теплоізоляція 10.5 1.3 13.65 
3 Геомембрана 9 1.3 11.7 
4 Стяжка 15 мм 270 1.3  




80 1.4 112 
7 Всього: 80  112 
   Сума 683.4 
 











1 м2, Н 
1 2 3 4 5 
Постійне навантаження 
1 Теплоізоляція 14 1.3 18.2 
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Продовження таблиці 2.2 









1 1.3 1.3 
4 Всього: 915  1189.5 
Тимчасове навантаження 
5 Тимчасова 4500 1.2 5400 
6 Всього 4500  5400 
   Сума 6589.5 
 
2.1.3 Розрахунок монолітної плити перекриття 





X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 
Пост. Р-расп. 0.12            
Кратк. Р-расп. 0.54            
Коэффициенты сочетаний 
 Постоянная Длительная Кратковрем. Сейсмика Ветер 
Надежности 1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    
Длительности 1.00    1.00    0.35    0.00    0.00    
I осн. сочетание 1.00    1.00    1.00    0.00    1.00    
II осн. сочетание 1.00    0.95    0.90    0.00    0.90    
III особ.сочетание 0.90    0.80    0.50    1.00    0.00    
 
Сочетания усилий (экстремумы) 
№тр. Mx My Mxy Qx Qy R 
236 -68.98  -47.14  -0.24   -165.73 -173.24 0.00    
19 -2.56   -59.87  1.15    -375.54 128.37  0.00    
190 1.23    1.45    -25.35  0.13    2.45    0.00    
711 4.27    3.31    -6.49   558.61  25.37   0.00    
21 -25.21  -33.49  -16.74  347.12  1187.47 0.00    
1 
27 
1.17    
4.48    
-0.75   
6.15    
6.47    
0.07    
-0.85   
-0.50   
-2.56   
0.66    
0.00    

































115 920.1  954.9  0.0   4.20    4.80    1.00    1.00    0.00    0.00    
164 970.2  856.2  0.0   3.87    5.20    1.00    1.00    0.00    0.00    
236 1383.4 1071.3 0.0   1.00    1.00    11.32   7.52    2.97    3.39    
19 765.2  1355.6 0.0   1.00    1.00    1.00    9.71    17.38   0.00    


































0.0   
0.0   
0.0   
0.0   
0.0   
1.00    
1.95    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
2.16    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
2.08    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
1.00    
10.32   
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6.32    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
Епюри моментів, переміщень, армування і перерізуючих сил показані в 
додатку А. 
 
2.1.4 Розрахунок монолітної залізобетонної колони 
Розрахунок колони проведений в програмному комплексі «Мономах». 
Требования 
Расчет по раскрытию трещин.  Выделять угловые стержни 





B 300   
H 400   
Площадь,  см2 1200   
 
Отметки 
Высота этажа,  мм 3350   
Высота перекрытия,  мм 200   
Отметки, м: 
низа колонны 0,000   
верха перекрытия +3,350   
 
Расчетная длина 
Коэффициенты расчетной длины: 
m X 0.5   
m Y 1   
Расчетная длина, мм: 
Lo X 1675   
Lo Y 3350   
Гибкость: 
Lo/h X 4.19   
Lo/h Y 11.17   
 
Нагрузки 
Результаты МКЭ расчета 
 N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м  
Постоянная 19.1 -0.217 0.161 0.185 -0.157 -0.00142 _н 
 18.1 0.276 -0.422 0.185 -0.157 -0.00142 _в 
Длительная 0.0348 -0.0002 0.00028 0.00031 -9e-005 0 _н 
 0.0348 0.0001 -0.00071 0.00031 -9e-005 0 _в 
Кр. временная 10.2 -0.127 0.0871 0.1 -0.0952 -0.0008 _н 
 10.2 0.173 -0.229 0.1 -0.0952 -0.0008 _в 
 
Коэффициенты 
Надежности по ответственности 1 
 Пост. Длит. Кр.вр. Ветр. Сейсм.   
Надежности 1 1 1 1 1   
Длительности 1 1 0.35 0 0   
Продолжительности 1 1 1 0 0   
Снижающий для кр. врем. нагрузки 1 
Учитывать в расчете: 
автоматически сформированные РСН 
23 
РСН, сформированные для случаев, а, б 
 
Коэффициенты расчетных сочетаний нагрузок (РСН) 
 Пост. Длит. Кр.вр. Ветр. Сейсм.   
1-е, основное 1 1 1 1 0   
2-е, основное 1 0.95 0.9 0.9 0   
3-е, особое 0.9 0.8 0.5 0 1   
Учитывать при автоматическом формировании РСН: 
знакопеременность ветровой и сейсмической нагрузки 
 
Расчетные сочетания нагрузок.  Сокращенный список 
 N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м  
Случай б (все нагрузки).  Сокращенный список 
ПО+КР_в 28.4 0.449 -0.65 0.285 -0.252 -0.00222  
длит. часть 21.7 0.337 -0.502 0.22 -0.19 -0.0017  
Sнс, Sпс 
ПО+КР_н 29.3 -0.345 0.248 0.285 -0.252 -0.00222  
длит. часть 22.6 -0.262 0.191 0.22 -0.19 -0.0017  
Sвс, Sлс, Nс, Tx, Ty 
Случай, а (продолжит.).  Сокращенный список 
ПО+КР_в 28.4 0.449 -0.65 0.285 -0.252 -0.00222  
длит. Часть 21.7 0.337 -0.502 0.22 -0.19 -0.0017  
Sнс, Sпс 
ПО+КР_н 29.3 -0.345 0.248 0.285 -0.252 -0.00222  
длит. Часть 22.6 -0.262 0.191 0.22 -0.19 -0.0017  




Asu 2.01   
Продольная арматура, см2: 
Полная 4.022   
по прочности 4.022   
% армирования 0.34   
Поперечная арматура,  см2/м 0   
Ширина раскрытия трещин, мм: 
Непродолжительного 0   
Продолжительного 0   
 
Расстановка продольной арматуры 
Армирование симметричное 
угловые 416   
Всего 416   
Площадь арматуры,  см2 8.04248   
% армирования 0.67   
 
Анкеровка продольной арматуры 
Диаметр стержня,  мм Длина анкеровки,  мм Длина нахлестки,  мм  
16 310 360  
 
Расстановка поперечной арматуры 
Зона анкеровки,  мм: 46   
шаг 150   
привязка 1-го 50   
зона раскладки 450   
привязка последнего 500   
Основная зона,  мм: 136   
Шаг 200   
привязка 1-го 700   
зона раскладки 2400   
привязка последнего 3100   
расст. до верха 50   




2.1.5 Розрахунок монолітної залізобетонної балки 
Розрахунок балки проведений в программному комплексі «Мономах» та у 
відповідності з ДБН [8].  
Материалы 
 Бетон   
    Объемный вес     2.5 Тс/М**3 
    Класс бетона     B25 
    Вид бетона     Тяжелый 
    Признак условий твердения     Естественные 
    Признак условий эксплуатации     Благоприятные 
    Коэф. условий работы  КР1     1 
    Коэф. условий работы  КР2     1 См 
    Ширина раскрытия кратковр. трещин     0.03 См 
    Ширина раскрытия длительных трещин     0.04 М 
    Защитный слой от нижней грани сечения     0.02 М 
    Защитный слой от верхней грани сечения     0.02 М 
    Защитный слой от боковой грани сечения     0.02 
    Агрессивность среды     Неагрессивная 
    Расчет по 2-му предельному состоянию     Сильно агрессивная 
 Арматура   
    Класс  продольной арматуры     A3 
    Класс  поперечной арматуры     A1 
    Произведение коэф. из табл 24 СНИП     1 
    Коэф. сейсмического воздействия МКР1     1 








L в осях, 
М 
L в свету, 
М 
Левая опора Правая опора Количество 
сечений 





Расстояние до оси, 
М 
Вид Опирание Податливость 
1 0.3 0.15 колонна Заделка      Нет 
2 0.25 0.125 стена Опирание     Нет 
  
Собственный вес балки учитывать  
Собственный вес свесов не учитывать  
  
С , Тс - сосредоточенная сила  
M , КН*М - сосредоточенный момент  
Р , Тс/М - равномерно-распределенная  
Т , Тс/М - трапециевидная  
Тр, Тс/М - треугольная  
Ту, Тс/М - усеченно треугольная  
Мк, (КН*М)/М - распределенный крутящий момент  
а, М - привязка  
  
Нагрузки 
Пролет Нагрузка Загружение Вид P1 a1 P2 a2 
1 1 постоянное Р  11 -0.143 2.75 0.774 
1 2 постоянное Р  2.75 0.774 2.37 1.5 
1 3 постоянное Р  2.37 1.5 2.08 2.2 
1 4 постоянное Р  2.08 2.2 1.64 3.05 
1 5 постоянное Р  1.64 3.04 1.34 3.76 
  
Коэффициенты для сочетаний усилий 
 Постоянное Длительное Кр. 
временное 
Ветер1 Ветер2 Сейсмика1 Сейсмика2 
Надежности 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1 1 
Длительности 1 1 0.35 0 0 0 0 
1-е осн. 
сочетание 
1 1 1 1 1 0 0 
2-е осн. 
сочетание 
1 0.95 0.9 0.9 0.9 0 0 
Особое 
сочетание 
0.9 0.8 0.5 0 0 1 1 
Коэффициент надежности по ответственности 1  
25 
Результаты расчета  
 
  Пролет № 1 
Cечение № 1 14 28 
Привязка, М 0.00 1.81 3.63 
Огибающие 
Момент, КН*М -48.23 22.51 3.74 
 -53.59 20.26 3.37 
Поперечная сила,  
КН 
95.51 11.02 -25.99 
 85.96 9.92 -28.88 
Перемещение, Мм 0.00 -1.20 -0.15 




Нижняя, См**2 0.00 1.82 0.79 
Верхняя, См**2 0.00 1.82 0.79 









Нижняя Верхняя Боковая 



























Пролет N1 Длина 3820.00, М Привязка 20.00, М  
14.00 6.00  6.00  10.00 2   
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.10 М,   Кол-во  2 
 
Опорные стержни 
Опора № Диаметр Количество Длина 
1 10.00 1 226.20 
2 10.00 1 2231.81 
 
2.2 Розрахунок фундаменту 
 
2.2.1 Геологічна характеристика будівельного майданчика 
За результатами інженерно-геологічних вишукувань і плану ділянки 
будуємо інженерно-геологічний розріз (рис. 2.1) за абсолютними позначками, 
він представлений згідно ДБН [9]. Зробимо опис ґрунтів зверху вниз. Ґрунтово 
— рослинний шар, потужністю 0,2 метра; пласт суглинку, змішаного з 
чорноземом, потужністю до 1,5 метрів; суглинок з іншими фізико-механічними 
характеристиками, потужністю до 4 метрів; пласт глини потужністю до 1 м; 
пласт суглинку потужністю до 7 м. У самій основі розташований пласт 
коричневої глини потужністю до 3 м. За даними буріння свердловин – рівень 
ґрунтових вод на абсолютній відмітці 90, 6 м. 
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Рисунок 2.1 – Інженерно – геологічний розріз 
 
2.2.2 Характеристики міцності та деформаційні характеристики ґрунтів 
основи 
Фізико-механічні властивості ґрунтів наведені у таблиці 2.3.  
Основою фундаментів служать суглинки жовто-бурі з числом 
пластичності Ip = 10 з наступними характеристиками: Е = 15 МПа, φ
n = 18°,  
сn = 20 кПа, ґрунтові води знаходяться на відмітці 90.600 м. 
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Таблиця 2.3 – Фізико – механічні властивості ґрунтів  
Найменування  ґрунту 








































































































































































































































































































































































Суглинок жовто – бурий 4,4 1,97 2,75 0,23 0,3 0,18 0,000002 0,75 15,7 12 0,42 0,83 14 19,3 18,3 15,3 19,3 21 23 
Суглинок жовто – бурий 4,3 1,92 2,8 0,36 0,53 0,3 3Е-08 0,8 13,8 23 0,26 1,22 17 18,8 17,4 13,7 18,8 20 20,5 
Суглинок жовто – бурий 4,3 2,02 2,76 0,27 0,29 0,19 5Е-07 0,76 15,6 10 0,8 0,96 15 19,8 15,7 13,3 19,8 18 20 
Глина коричнева 3 2,04 2,8 0,3 0,44 0,24 6Е-08 0,8 15,8 20 0,15 0,91 20 20 16,1 33,7 20 18,5 50,5 
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2.2.3 Розрахунок стрічкового збірного залізобетонного фундаменту 
В архітектурно – будівельному розділі були прийняті збірні стрічкові 
фундаменти, з відміткою закладення – 3,590 метра. Навантаження збираються до 
обріза фундаменту. Збір навантажень від ваги конструкцій і тимчасового 
навантаження проводиться на вантажну площу, яку приймаємо у відповідності з 
статичною схемою, (ДБН [10]).  
Для стрічкових фундаментів під зовнішні несучі стіни довжина вантажної 
площі приймається рівною 1 метр погонної довжини, ширина – до середини 
прольоту між зовнішньою і внутрішньою стінами, аналогічно під внутрішні 
стіни.  
Розрахунок фундаментів проведений в програмному комплексі 
«Мономах», характеристики будівлі, необхідні матеріали та сумарні 
навантаження наведені у таблицях 2.4, 2.5, 2.6. 
Таблиця 2.4 – Характеристики будівлі 
Відмітка планування - 3.09 м 
Відмітка верху подколонника - 3.09 м 
Відмітка підошви фундаменту - 3.59 м 
Схема розподілу горизонтальних 
навантажень при розрахунку всієї 
будівлі 
Рамнозв’язева 
Додаткові параметри розрахунку жорсткості пружної основи ґрунту: λ=0.5 




Клас арматури Об'ємна 
вага, т/м3 
Модуль пружності, 
тс/м2 Поздовжня Поперечна 
1 2 3 4 5 6 
Колони B30 A3 A1 2.5 3e+006 
Балки B30 A3 A1 2.5 3e+006 
Стіни B20 A1 A1 2.5 3e+006 
Плити B25 A3 A3 2.5 3e+006 
Фундаменти B12.5 A3  2.5 3e+006 
Фунд. плити B20 A3 A3 2.5 3e+006 





Таблиця 2.6 - Сумарні вертикальні навантаження 
Постійні, тс Тривалі, тс Короткочасні., тс 
Навантаження на позначці низу стін і колон 1-го поверху 
1026.115 2.081 387.761 
Власна вага фундаментних плит і додаткові навантаження на них 
0 0 0 
Фундаменти під колонами 
Матеріали: В12,5, А3, А3 
 
b – розмір сторони перерізу подколонніка 
h – розмір сторони перерізу подколонніка 
H – висота подколонніка 
bf – розмір сторони перерізу плитної частини 
hf – розмір сторони перерізу плитної частини 
Hf – висота плитної частини 
 
 
N, тс – вертикальна сила 
Qy, тс – горизонтальна сила уздовж осі Y1 
Qz, тс – горизонтальна сила уздовж осі Z1 
Навантаження прикладені в верхньому рівні подколонніка 







Ветер 1 Ветер 2 








































































































Фундаменти під стінами 






b – товщина стінки 
l – довжина стінки 
H – висота стінки 
bf – товщина плитної частини 
lf – довжина плитної частини 
Hf – висота плитної частини 
 
qh, тс/м – вертикально рівномірно 
розподілена сила по довжині стіни 
Pl, тс – горизонтальна зосереджена сила 
Mb, тс – згинальний момент 
Навантаження прикладені в верхньому рівні стінки  







Ветер 1 Ветер 2 




















































За обчисленими навантаженнями підбираємо ширину подушки:  
Конструктивна схема будівлі жорстка при 1.5 <(L/H) <4 
Наявність підвалу Так  
Фундамент під крайню стіну 
Вихідні дані для розрахунку: 
Питома вага ґрунту 1,9 тс/м3 
Питоме зчеплення ґрунту 0,2 тс/м2 
Кут внутрішнього тертя 16° 
Відстань до ґрунтових вод, Hv 25 м 
Висота фундаменту, Н  3,5 м 
Глибина підвалу, dp 3,05 м 
Ширина підвалу, Bp 6 м 
Висота ґрунту в підвалі вище підошви фундаменту, hs 3 м 
Вага 1 м2 підлоги підвалу, Pp 0,12 тс/м
2 
Навантаження на вимощення (тільки для розрахунку 
горизонтального тиску), qv 
0 тс/м2 
Усереднений коефіцієнт надійності по навантаженню  1,15 





N 9 тс/п. м.  
My 0 тс/п. м.  
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Максимальна ширина підошви з розрахунку за 
деформаціями, b 
1,49 м 
Розрахунковий опір ґрунту основи 19,54 тс/м2 
Максимальна напруга під підошвою в основному 
поєднанні 
23,37 тс/м2 
Мінімальна напруга під підошвою в основному 
поєднанні 
1,53 тс/м2 
Наявність підвалу  Так 
Фундамент під внутрішню стіну 
Вихідні дані для розрахунку: 
Питома вага ґрунту 1,9 тс/м3 
Питоме зчеплення ґрунту 0,2 тс/м2 
Кут внутрішнього тертя 16° 
Відстань до ґрунтових вод, Hv 25 м 
Висота фундаменту, Н  3,5 м 
Глибина підвалу, dp 3,05 м 
Ширина підвалу, Bp 6 м 
Висота ґрунту в підвалі вище підошви фундаменту, hs 3 м 
Вага 1 м2 підлоги підвалу, Pp 0,12 тс/м2 
Навантаження на вимощення (тільки для розрахунку 
горизонтального тиску), qv 
0 тс/м2 
Усереднений коефіцієнт надійності по навантаженню 1,15 
Расчетные нагрузки на фундамент: 
Наименование Величина Ед. измерения Примечания 
N 6.2 тс/п. м.  
My 0 тс.м/п. м.  
Qx 0 тс/п. м.  
q 0 тс/м2 на грунт  
Висновки: 
Максимальна ширина підошви з розрахунку за 
деформаціями, b 
1,41 м 
Розрахунковий опір ґрунту основи 19,47 тс/м2 
Максимальна напруга під підошвою в основному 
поєднанні 
23,28 тс/м2 




2.2.4 Розрахунок монолітного плитного залізобетонного фундаменту  
Розрахунок зроблений в програмному комплексі «Мономах». Ізополя 
переміщень, моментів і перерізуючих сил приведені в Додатку А.  
 
Висновки по розділу 
 
В розділі проведено збір навантажень, розрахунок конструкцій будівлі за 
методом граничних станів. Виконаний підбір основних конструктивних 
елементів, таких як:  
− плити покриття та перекриття; 
− монолітна залізобетонна колона;  
− монолітна залізобетонна балка; 
− монолітний плитний залізобетонний фундамент; 
− стрічковий збірний залізобетонний фундамент. 
Конструкції розраховані за допомогою програмного комплексу «Мономах 




3 ОРГАНІЗАЦІЙНО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 
 
3.1 Методи виробництва основних будівельно-монтажних робіт 
 
3.1.1 Земляні роботи 
До початку основних земляних робіт відповідно до вимог, ДСТУ-Н [11] 
проводиться зрізка родючого шару ґрунту бульдозером і організовується 
відведення поверхневих вод. 
Рослинний шар ґрунту, необхідний для потреб озеленення зберігається у 
тимчасовому відвалі, надлишки ґрунту вивозяться за межі майданчика. 
Розробка котлованів і траншей під фундаменти та зовнішні комунікації 
проводиться екскаваторами. 
При роботі екскаваторів передбачити комплексну механізацію робіт зі 
складом машин: 
− для переміщення ґрунту, зворотної засипки пазух фундаментів, траншей - 
бульдозер; 
− для транспортування ґрунту - автосамоскиди типу МАЗ-503Б, КРАЗ-256; 
− для ущільнення ґрунту – наявні катки самохідні, віброкатки, трамбують плити 
на екскаваторах, трамбують машини безперервної дії типу ДУ-12, механічні 
трамбування; 
− подачу ґрунту для зворотної засипки всередину будівлі виробляти 
екскаватором, обладнаним грейферним ковшом. 
 
3.1.2 Монтажні роботи 
Монтаж фундаментів дозволяється виконувати на добре сплановану 
підставу і спеціальну підготовку. 
Монтаж конструкцій надземної частини будівлі вести краном KATO KR-
500. З метою підвищення економічності і ефективності виробництва 
максимально передбачити централізовану комплектацію і контейнеризацію 
матеріалів і виробів на об'єкті. 
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Транспортування панелей, плит виробляти причепами-панелевозами типу 
напи-790 з тягачами МАЗ-200. 
Для монтажу конструкцій, підйому, тимчасового кріплення, вивіряння 
елементів застосовувати типову монтажне опорядження. Монтажні роботи 
виконувати відповідно до вимог ДБН [12]. 
Знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара повинні періодично 
перевірятися. На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається 
виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб. 
Забороняється, підйом збірних залізобетонних конструкцій з 
пошкодженими монтажними петлями або не мають маркування. 
Не допускається виконувати монтажні роботи при швидкості вітру 15 м/с 
і більше, при ожеледі, грозі, в умовах поганої видимості в межах фронту робіт. 
 
3.1.3 Цегляна кладка 
Транспортування і зберігання цегли тільки на спеціальних піддонах. Після 
закінчення цегляної кладки поверху і прибирання риштовання, необхідно подати 
всередину будівлі всі вузли, деталі внутрішньої сантехніки та інші матеріали, 
потім змонтувати перекриття і тільки тоді приступати до кладки наступного 
поверху. Поєднання виконання цегляної кладки з оздоблювальними роботами 
допустимо в різних захватках при різних за часом змінах. 
Роботи виконуються згідно вимог ДБН [13]. 
 
3.1.4 Покрівельні роботи 
Подачу матеріалів на покриття забезпечити краном, провідним основний 
монтаж будівель. Ізольовані поверхні захистити від зволоження, підстава та 
ізоляційні шари від пошкодження. Приготування мастик, паст, ґрунтовок, 
розчинів рекомендується виконувати централізовано і подавати в надійному 
пакуванні, (ДБН [14]). 
При виконанні робіт на даху з ухилом понад 20% робітники повинні 
застосовувати запобіжні пояси. Для проходу робітників, які виконують роботи 
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на даху з ухилом понад 20%, а також на даху з покриттям, що не розраховане на 
навантаження від ваги працівника, необхідно влаштовувати трапи. Не 
допускається виконання покрівельних робіт під час ожеледі, грози, при вітрі 
швидкість 15 м/с і більше, а також в умовах поганої видимості в межах фронту 
робіт. 
Вантажопідіймальний механізми й такелажні пристрої, що 
використовуються при виробництві робіт, перед початком їх експлуатації 
повинні бути випробувані, або оглянуті особою відповідальною за безпечне 
переміщення вантажів і особою відповідальною за безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних механізмів. 
До роботи з будівельними машинами, засобами малої механізації та 
механізованим інструментом повинні допускатися тільки люди пройшли 
навчання та успішно склали іспит. Усі обертові частини машин і механізмів 
повинні бути обов'язково огороджені. 
 
3.1.5 Оздоблювальні роботи 
Оздоблювальні роботи є завершальним етапом при будівництві будівлі. Їх 
призначення - надати будівлі завершеного вигляду. 
Ці роботи найбільш трудомісткі в будівельному виробництві, тому 
необхідно звернути особливу увагу на дотримання технології їх ведення, 
механізацію ручної праці. За технологічними ознаками оздоблювальні роботи 
ділять на скляні, штукатурні, облицювальні, малярні та влаштування підлоги, 
(ДСТУ-Н [15]). Необхідно забезпечити механізовану подачу матеріалів на 
поверхи підіймачами. 
Картка визначник-робіт наведена у додатку Б. 
 
3.2 Будівельний генеральний план 
 
Будгенплан розроблення на топооснові в масштабі 1:500 на період 
будівництва надземної частини та охоплює об’єкти основного будівництва, 
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інженерні мережі та споруди на них, постійні і тимчасові дороги, монтажні 
майданчики, ділянку розташування тимчасових будівель, стоянки крана. 
При розробці будгенплану враховувалися особливості даного майданчика 
і вимоги ДБН [12], а також ДБН [16]. 
Будгенплан приведений в графічній частині в розділі «Організація 
будівництва». 
 
3.2.1 Вибір монтажного крана 
Монтажний кран обираємо згідно з навчальним посібником [17]. 
Вибір монтажних кранів при будівництві об'єктів здійснюють за трьома 
основними технічними параметрами вантажопідйомності: 
− висоті підйому вантажу; 
− вильоту стріли; 
− показниками економічності виконання монтажних робіт. 
Визначаємо необхідні параметри крана: 
− вантажопідйомність; 
− висоту підйому гака; 
− довжину стріли; 
− виліт гака; 
1. Необхідну вантажопідйомність крана Qк визначаємо за формулою: 
 
9.33.06,3qqQ тэк  т, 
 
де qэ – вага елемента; 
qт – вага стропи. 
2. Визначаємо монтажну висоту (висоту підйому гака крана): 
 
7.115.42.016hhhhH 4321М  м, 
 
де h1 – відмітка від рівня стоянки крана до опори на яку встановлюють елемент, 
м; 
h2 – висота підйому елемента над опорою 0.5 – 1 м; 
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h3 – висота елементу, що монтується, м; 
h4 –висота захоплення пристосування над встановлювальним елементом. 








Lк  м, 
 
де а – довжина конструкції, м; 
в – відстань від осі крана до найближчої виступаючої частини будівлі, м; 
с – відстань від центру ваги елемента до виступаючої частини будівлі з боку 
крана, м. 
За обчисленими параметрами обираємо кран: автомобільний KATO KR – 
500. 
 
3.2.2 Визначення потреби в тимчасових будівлях і спорудах 
Нормальна організація будівельного майданчика передбачає створення на 
ній необхідних санітарних умов для працюючих, зокрема має бути організовано 
гаряче харчування, робітники повинні бути забезпечені побутовими 
приміщеннями, кімнатами для прийому їжі, обігріву в зимовий час, душовими 
установками, туалетами. Визначення площ тимчасових будівель виробляють за 
максимальною чисельністю працюючих на будівельному майданчику та 
нормативної площі на одну людину. 
Чисельність працюючих визначається за формулою: 
 
k)NNNN(N МОПслужітпробзаг  , 
 
де Nзаг - загальне число працюючих в зміну, чол.; 
Nроб - число робітників, чол.; 
Nітр - чисельність інженерно-технічних працівників, чол.; 
Nслуж - число службовців, чол.; 
NМОП - чисельність молодшого обслуговуючого персоналу, чол.; 
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k - коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби, виконання громадських 
обов'язків. 
Для орієнтовних розрахунків можна користуватися такими даними: 
Npоб = 28 чол. 
Nітр = 2 чол. 
NМОП = 2 чол. 
Nслуж = 2 чол. 
Загальна кількість працюючих в зміні: 
 
3422228Nзаг   чол. 
 
На будівельному майданчику з числом працюючих в найбільш численній 
зміні менше 60 чоловік відповідно до норм проектування, повинні бути, як 
мінімум, такі будівлі і споруди: гардеробні з умивальниками, душові та 
сушильні, приміщення для відпочинку і прийому їжі, прорабська, туалет, навіс 
для відпочинку і місце для куріння робочих, щит із засобами пожежогасіння. 
Відповідно до норм корисної площі на одну людину (в залежності від 
призначення тимчасової будівлі) підбираємо такі приміщення, які наведенні у 
таблиці 3.1. 



















1 2 3 4 5 6 7 
Громадські приміщення  
Кімната 
відпочинку 
34 0,9 30,6 Пересувний (3·6)·2 36 
Гуртожиток 34 3 102  (6·3)·5 90 
Службові приміщення 
Прорабська 2 24м2/5чел 9.6  5·3 15 
Санітарно - побутові приміщення 
Їдальня 34 0,6/1 чел. 20.4 Пересувний 3·6 18 
Вбиральня 34 0,9 30.6 Контейнер (3·6)·2 36 
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 











3.2.3 Розрахунок площ складів 
Обсяг складського господарства залежить від виду, масштабу і методів 
будівництва, в тому числі і способів постачання. 
Розрахунок площ складів під матеріали наведено в таблиці 3.2. 
Після обчислень отримуємо загальні площі: 
Sзаг = 863,1 м2; 
Sнавіс = 260,8 м2; 
Sвідкр = 541,5 м2.
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запас, дн. n 
Розрахунковий 
запас, дн 
Площа складу, м2 Тип складу 
Нормативна Розрахункова 















4,4 17,2 75,68 1,5 113,52 
Гравій 121 м2 1 7,2 7,2 1 7,2 
Бітум 1101 м2 183,5 17,2 3156,2 0,029 91,53 
Навіс 
Столярні та теслярські 
вироби 
1160 м2 52,73 7,2 380 0,21 80,64 
Матеріали покрівельні 
та гідроізоляційні 
1164 м2 36,38 11,4 414,7 0,6 27.8 
Матеріали 
лакофарбові 
884 м2 294,7 17,2 5068 0,012 60,82 
Закритий 
склад 
Вироби з металевих 
конструкцій 





3.2.4 Розрахунок водопостачання 















де b – норма витрати води на одну людину; 
N1 – число працюючих в зміну; 
kгод – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання; 
n – тривалість робочої зміни. 















де с – витрата води на 1-го робітника, що приймає душ; 
N2 – число працюючих, які приймають душ (50% від працюючих); 
m – тривалість роботи душової установки. 















де S – питома витрата води на виробничі потреби; 
A – обсяг робіт виконуваних в зміну. 
Визначимо витрати води на пожежні потреби: 
 
20Qпож  л/с 
 
Загальна витрата води на будівельному майданчику: 
 
1.202008.00022.0018.0QqqQQ пожвирдушпитгосрозр   л/с 
 


















де V – розрахункова швидкість руху води по трубах. 
З умови розміщення пожежних гідрантів приймаємо d = 120 мм. 
Згідно зі встановленим стандарту ГОСТ [18]. 
 
3.2.5 Електропостачання 
На будівельному майданчику електроенергія витрачається на: 
− живлення електродвигунів; 
− технологічні потреби; 
− зовнішнє, внутрішнє, аварійне, охоронне освітлення. 
Для випадку максимального споживання електроенергії одночасно всіма 




























де Pс – сума потужностей всіх силових споживачів; 
Pп – потрібна потужність безпосередньо для виробничих потреб 
(електропрогрівання бетону, цегляної кладки і т.п.) 
Pвнутр – загальна потужність освітлювальних приладів для внутрішнього 
освітлення; 
Pзовн – загальна потужність освітлювальних приладів для зовнішнього 
освітлення; 
cos φ – коефіцієнт потужності; cos φ = 0,65; 
kс, kп, kвнутр, kзовн – коефіцієнт  попиту; kс = 0,75; kп = 0,8; kвнутр = kзовн = 1,8. 
Виходячи з площі будівельного майданчика за ДБН [19] приймаємо два 
прожектори марки ККУ-220/3, потужність ламп яких становить Р = 1.2 кВт. 
Будівельні машини, механізми, електроінструменти: 
− зварювальний трансформатор - ВГС-501: 37 кВт; 
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− розчинонасос С251 - 1.7 кВт; 
− штукатурний агрегат СО-50А-7,9 кВт; 
− пересувний бітумно-варильний котел СО-179-4,8 кВт; 
− Рс = 52 кВт. 
Споживачі для технологічних потреб: 
Для виробничих потреб не використовується ніяке обладнання, тому що 















Виходячи з споживаної потужності, доцільно прийняти трансформаторну 
станцію СКТП - 180.4.6. 
 
3.3 Вказівки щодо виконання робіт 
 
В роботі запроєктовані стіни зовнішні з утеплювачем товщиною 380 мм з 
керамічного саману розміром 250×120×65 марки М100 на цементному розчині 
МР50. Внутрішні стіни виконують суцільною кладкою з керамічного саману 
товщиною 250 мм. Стіни, що відповідають енергозберігаючим вимогам, в 
проєкті запроєктовані із зовнішнім утеплювачем з мінераловатних плит. Для 
забезпечення міцності цегляної кладки передбачена установка сталевих зв’язків 
з арматурних сіток діаметром 4 мм, що встановлюються через 4-5 рядів по висоті. 
Внутрішня кладка стіни товщиною 250 мм ланцюгової системи перев’язки 
швів під штукатурку. Через 4 ряди кладки встановлюють армуючу сітку з 
арматури діаметром 4-5 мм. Над віконними і дверними отворами виконують 
установку залізобетонних перемичок. 
Всі операції по вкладанню цегли муляр виконує вручну. Для цього муляр 
повинен мати спеціальні інструменти й пристосування, комбіновану кельму для 
вирівнювання розчину на стіні, утворення швів и сколювання цегли; лопату для 
подачі розчину на стіну, розстеляння на стіні при утворенні швів і 
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перемішування розчину в ящику; молоток-кірка для обтесування й рубання 
цегли, розшивки. 
Як контрольно-вимірювальні прилади й пристрої використовують: 
причалку – кручений шнур діаметром 2 мм, что натаскується горизонтально для 
позначення верхньої поверхні верстових рядів; відвіс - для перевірки 
вертикальності кладки; рулетку, порядовку, що виконані у виді металевих 
куточків або дерев’яних рейок для розмітки зовнішніх рядів по висоті з 
насіченими через кожні 77 мм поділками, по яких закріплюють причалювання; 
кутник для перевірки закладки кутів стін и стовпів. 
Подачу матеріалу виробляють до початку робіт за допомогою крана КС – 
5576Б. 
При кладці цегляних стін матеріал розташовують уздовж фронту робіт в 
порядку, що чергується, тобто цегла на піддонах, розчин у ящику, потім знову 
цеглу на піддонах і так далі. Розставляти ящики поза зоною матеріалів і далі 2 м 
від місця укладання розчину в конструкцію не слід, оскільки при цьому 
підвищується фізичне навантаження на робітника і збільшується втрата розчину. 
Запас цегли або каменю на робочому місці повинен відповідати 2-4 
годинному споживанню. Розчин завантажують у ящики безпосередньо перед 
початком роботи. 
Встановлення перемичок проводять одночасно зі зведенням стін 
встановлюються заводські перемички товщиною 75-100 мм, які укладаються на 
цементно піщаний розчин марки Мр50. 
Глибина опори для несучих перемичок становить не менше ніж 20 – 25 см 
з кожної сторони. Вивірку правильності встановлення перемички здійснюють 
візуально. 
 
3.4 Тимчасові дороги 
Тимчасові дороги на будівельному майданчику призначаються для 
здійснення безперебійного підвезення конструкцій, матеріалів, обладнання на 
протязі всього будівництва в будь-який час року. 
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Дорога забезпечує підвезення матеріалів в зону дії крана, майданчики для 
розвантаження, укрупненої збірки, до засобів вертикального транспорту, до 
майстерень, комор, відкритим складах і т.п. 
При трасуванні доріг відстань між дорогою і: 
− складський майданчиком 1 м; 
− парканом огорожі 1.5 м. 
Перетин і примикання доріг виконується під кутом 45° – 90°. 
Будівельні дороги закільцьовані, навколо об'єкта побудований круговий 
об’їзд. Дороги мають ширину 6 м, напрямок руху - правосторонній. У місцях 
розвантаження конструкцій передбачені розширення. 
Для влаштування тимчасової будівельної дороги влаштовується піщана 
постіль товщиною 10-25 см, зверху якої укладаються інвентарні залізобетонні 
плити з ненаправленим армуванням товщиною 16-20 см, 1–2 кратної 
оборотності. 
Побудовані проходи, переходи, тротуари для безпечного проходу працюючих до 
місць проведення робіт, підсобним будівлям і до житлових будинків. 
Влаштовуємо, в залежності від інтенсивності пішохідного руху шириною 2 м, 
тротуар підноситься на 30-50 см, має поперечний ухил і водовідведення. 
 
3.5 Охорона праці 
При зведенні громадської будівлі може виникнути ряд потенційно 
небезпечних і шкідливих для людини факторів, які класифікують у відповідності 





3.6 Заходи по досягненню безпечних умов праці 
 
3.6.1 Організаційні заходи  
 
При виконані будівельних робіт одночасно в декілька ярусів 
влаштовуються суцільні настили, що розмежовують робочі місця. Або 
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влаштовуються будь-які інші міцні огорожі, що оберігають людей, що 
знаходяться на нижньому ярусі від поранень при випадковому падінні предметів 
і інструментів з верхнього ярусу. 
У зоні дії внутрішньо будівельного транспорту і підйомних машин 
влаштовуються огорожі, настили і сигналізація, що забезпечують безпечний 
підхід до робочих місць через цю зону. 
Обертові і рухомі частини машин міцно захищають згідно ГОСТ [21]. 
Небезпечні зони захищають парканами, або попереджувальними знаками. 
Для попередження психофізіологічного фактора встановлюється режим 
праці і відпочинку. Робочий день нормується 8 годинами з перервою на обід - 1 
година. Роботи ведуться в одну, дві зміни, шість днів на тиждень. 
 
3.6.2 Технічні заходи 
Освітлення. Робочі місця, драбини, проходи, проїзди і склади 
освітлюються по ГОСТ [22]. Загальне рівномірне робоче освітлення будівельних 
майданчиків і ділянок не менше 2 лк. 
Штучне освітлення будівельного майданчика відповідає вимогам ГОСТ 
[22], ДСТУ [23]. Для електричного освітлення будівельного майданчика 
передбачено застосування стаціонарних і пересувних освітлювальних установок. 
Будівельні машини (крани, бульдозери) обладнані освітлювальними 
установками зовнішнього освітлення. 
Для освітлення місць виробництва зовнішніх і монтажних робіт 
застосовують лампи розжарювання загального призначення. Для здійснення 
охоронного освітлення виділена частина світильників робочого освітлення. Для 
будівельного майданчика і ділянок робіт передбачено загальне рівномірне 
освітлення. 
Захист від шуму. При розробці технологічних процесів, проектуванні і 
експлуатації машин, при організації робочого місця вживаються всі необхідні 
заходи щодо зниження шуму, що впливає на людину на робочих місцях, до 
значень, що не перевищують допустимі табличні за ГОСТ [24]. До засобів 
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індивідуального захисту від підвищеного рівня шуму відносять вкладиші, 
навушники і шоломи. 
Під час дощу, грози, вітрів більше 12 м/с, морозу нижче -30°С роботи на 
відкритому повітрі необхідно припинити. 
До однієї з основних причин аварій риштувань та помосту відносяться: 
неякісне виготовлення і монтаж, неправильна експлуатація та недостатній 
технічний нагляд, тому при монтажі риштувань та помосту необхідно стежити 
за тим, щоб кожен тип інвентарних риштувань та помосту суворо відповідав 
певному виду робіт (кам’яних, оздоблювальних, монтажних) з певним 
максимальним навантаженням. Правильний монтаж лісів дуже впливає на їх 
стійкість при експлуатації. Безпечна експлуатація лісів забезпечується головним 
чином правильним їх вантаженням. 
Профілактика професійних отруєнь зводиться, перш за все до запобігання 
впливу шкідливих речовин на організм людини в результаті розробки 
технологічних процесів, в яких шкідливі речовини замінюються нешкідливими 
або менш шкідливими. В якості додаткових засобів підвищення безпеки праці 
індивідуальні захисні засоби та спецодяг. 
Для захисту очей від механічних пошкоджень застосовують захисні 
окуляри. Окуляри не повинні обмежувати поле зору, повинні бути легкими, не 
дратувати шкіру, добре прилягати до обличчя і не покриватися вологою. 
Необхідно контролювати необхідну величину освітленості. Своєчасно потрібно 
замінювати перегорілі лампи. 
 
3.6.3 Санітарно – гігієнічні заходи 
До санітарно-гігієнічних заходів відносять улаштування на будівельному 
майданчику побутівок, душових, їдалень, вбиралень. Побутовки служать для 
відпочинку, переодягання робітників, зберігання робочого і змінного одягу, а 
також укриттям на час несприятливих для даного виду робіт метеорологічних 
умов. 
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Робочий день 8-ми годинний з перервою на обід – 1 година. Для 
правильного режиму харчування передбачена їдальня. Для курців передбачені 
спеціальні навіси для куріння.  
До санітарно-гігієнічних заходів відноситься захист робітників від 
переохолодження, який досягається шляхом забезпечення робітників теплим 
одягом і взуттям, встановленням режиму праці з періодичними перервами. 
Роботи на відкритому повітрі при вітрі силою в 6 балів (12 м/с) і вище в 
умовах низьких температур заборонені показниками мікроклімату [25]. 
 
3.7 Екологічність проєкту 
 
На стадії проєктування здійснюються спеціальні заходи, направлені на 
запобігання забруднення навколишнього середовища. Ці заходи передбачають 
рекультивацію земель, запобігання втрат природних ресурсів, запобігання, 
очищення шкідливих викидів в ґрунт, водоймища та атмосферу. Під будівельний 
майданчик йде природний шар землі; будівельний майданчик є місцем і 
джерелом підвищеного шумового режиму, в суху пору створює підвищену 
запиленість прилеглих територій. Тому в проєкті виконання робіт передбачені 
наступні заходи з охорони навколишнього середовища: 
− при виконанні планувальних робіт ґрунтовий шар придатний для подальшого 
використання, повинен бути знятий і складений у спеціально відведених місцях; 
− при випуску води з будмайданчика безпосередньо на схили для захисту від 
розливу необхідно улаштування зосередженого водовипуску по бетонному 
лотку або трубі; 
− застосування поливу території істотно знижує запиленість; 
− не допускається при прибиранні відходів і сміття скидати їх з поверхів будівлі 
без застосування закритих лотків і бункерів - наповнювачів. Далі це сміття 
своєчасно вивозиться на організовані звалища; не складувати будівельне сміття 
понад 3 т. 
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− застосовувати установки для варіння бітуму і мастик на солярці, що горить в 
умовах надлишкової кількості кисню, що значно скорочує викиди в атмосферу 
чадного газу, в порівнянні з дровами; 
− тара з токсичними, горючими речовинами, які легко випаровуються і 
потрапляють в атмосферу, забруднюючи її, повинна бути ретельно закупорена, а 
порожня тара також закупорюється і переміщується в місця складування. 
Після закінчення будівельних робіт необхідно виконати планувальні 
роботи, благоустрій території навколо будівлі, її озеленення, посадку газонної 
трави, дерев, чагарників. 
 
Висновки по розділу 
 
У розділі визначені: тривалість і черговість будівництва, обсяги робіт, 
основна будівельна техніка, заходи з техніки безпеки. 
Виконаний підбір монтажного крану. 
Розділ містить розрахунки по визначенню складських площ, майданів 
допоміжних і тимчасових споруд, потреб води та електроенергії. 
Будівництво планується здійснити із застосуванням передових, 
прогресивних форм і методів організації праці та виробництва робіт, 
максимальної механізації, чіткої організації своєчасної комплектної поставки 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, обов'язкового забезпечення 




4 ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 
 
4.1 Призначення кошторисів 
 
Кошторис – комплекс розрахунків для визначення розміру витрат на 
проект. На підставі кошторисів визначається обсяг капітальних вкладень, що 
включають витрати на: 
− будівельні роботи; 
− придбання технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та інші 
обладнання, пристосувань, інструменту та виробничого інвентарю, необхідного 
для функціонування підприємств; 
− роботи з монтажу цього обладнання; 
− освоєння будівельного майданчика; 
− здійснення технологічного та авторського нагляду; 
− розробка  проєктної документації та ін. 
Кошториси складаються в процесі проектування підприємств, будівель і 
споруд на підставі графічних матеріалів, специфікацій до них і пояснювальних 
записок і по ній визначається розмір витрат, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією або розширенням будівель, споруд, підприємств та їх 
комплексів. На основі кошторису і календарного плану складаються бюджет 
проекту і здійснюється облік, звітність і оцінка діяльності замовника. Тому 
кошторисна вартість повинна не тільки покривати витрати, але і забезпечувати 
отримання певного прибутку. Складання кошторисної вартості робіт і фактичних 
витрат є основою для виявлення джерел прибутку і причин збиткової роботи. 
 
4.2 Типи кошторисів 
 
Кошторисна вартість проєктованих підприємств, споруд та об’єктів, їх 
частин та видів робіт визначається при проєктуванні в складі проєктів і робочої 
документації: 
− зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; 
− об’єктні кошториси; 
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− локальні кошториси; 
− локальні ресурсні кошторисні розрахунки; 
− кошторису на проектні та вишукувальні роботи. 
 
4.2.1 Зведений кошторисний розрахунок 
Зведений кошторисний розрахунок є основним документом, що визначає 
вартість будівництва будівель та споруд. Складається він на основі об’єктних і 
локальних кошторисів, а також кошторисних розрахунків на додаткові витрати, 
не враховані в об’єктних кошторисах. 
За підсумком зведеного кошторису нараховується ПДВ и на підставі нього 
формується договірна ціна будівництва. 
 
4.2.2 Локальні і об’єктні кошториси 
Локальні кошториси складаються по робочих кресленнях на кожен вид 
робіт. У них визначаються кошторисна вартість конструктивних елементів і 
видів робіт. Обсяги будівельних і монтажних робіт беруться з відомості про 
об’єми робіт або визначаються за робочими кресленнями. Обчислення обсягів 
робіт проводиться за схемами, що дозволяє легко простежити хід розрахунків, 
послідовність їх виконання і формули підрахунків. 
В об’єктних і локальних кошторисах виділяється нормативна 
трудомісткість і кошторисна заробітна плата. 
Об’єктні кошториси розробляються на будівництво кожного окремого 
будинку і споруди на основі локальних кошторисів на окремі конструктивні 
елементи і види робіт. 
У них відображаються витрати на тимчасові будівлі і споруди та частину 
інших витрат, що відносяться до даного об’єкту, а також частина резерву коштів 
на непередбачені роботи і витрати. 
Кошторисна документація склад відповідно до «Правил визначення 
вартості будівництва» ДСТУ [26] із застосуванням: 
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− ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи - РЕКН, (ДСТУ 
[27, 28]); 
− ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів - 
РЕКНЕМ. 
 
4.3. Заходи щодо скорочення тривалості будівництва 
 
Скорочення тривалості будівництва об’єктів дозволяє будівельній 
організації зменшити витрати, які практично не залежать від обсягів виконуваних 
робіт на об’єкті умовно-постійні витрати. Скорочення нормативного терміну 
будівництва досягається суміщенням у часі декількох будівельних процесів. 
Чим коротша тривалість будівництва, тим більше економія умовно-
постійних витрат. 
Економія умовно-постійних витрат дозволяє будівельній організації 
отримати додатковий прибуток, якщо скорочення тривалості будівництва 
досягнуто не завдяки розробці і застосуванню більш економічного проектного 
рішення будівлі, а за рахунок вдосконалення організації і технології будівництва. 
 
4.4. Розрахунок економічного ефекту 
 
Економічний ефект від скорочення термінів будівництва визначається за 
наступною формулою: 
 
 ,ТТЄФЕ пннф   
 
де Ф - договірна ціна; 
Єн - очікувана ефективність створеного будівництва (0,15); 
Тн, Тп - нормативна та проєктна тривалість будівництва. 




Таблиця 4.1 – Техніко-економічні показники проєкта 
№ Назва показника 
Числовий 
показник 
1 Загальна площа будівлі Sбуд, м
2 529,36 
2 Об’єм будівлі Vбуд, м
3 7289,29 
3 
Загальні трудовитрати на виконання будівельно-
монтажних робіт Qсмр, люд.-дн 
1379,309 
4 Трудовитрати на одиниць об’єму Qсмр/Vбуд, люд.-дн/м
3 0,19 
5 Трудовитрати на одиниць площі Qсмр/Sбуд, люд.-дн/м
2 2,6 
6 Договірна ціна Cдог, тис. грн.. 5 818,904 
7 Загальна кошторисна вартість Cсмр, тис. грн. 4 849,087 
8 Кошторисна вартість на 1 м3 Cсмр/Vбуд, грн./м
3 665 
9 Кошторисна вартість на 1 м2 Cсмр/Sбуд, грн./м
2 9160 
10 Середній виробіток одного працівника Cсмр/Qсмр, 
грн./люд.-дн 
3515,6 
11 Тривалість будівництва T, міс. 4 
 
Висновки по розділу 
 
В економічному розділі визначена вартість будівництва триповерхового 
котеджу, складений локальний і об’єктний кошториси, виконаний зведений 
кошторисний розрахунок об’єкту, а також розрахований економічний ефект. 
Загальна вартість будівництва становить 5 818,90440 грн.. Для скорочення 
витрат було використано роботу в 2 зміни та комплексне виконання робіт. 
Усі розрахунки були виконані за поточними цінами станом на перший 
квартал 2020 року.  
Розрахунок показників і оформлення документів проєктно – кошторисної 
документації у розділі було виконано з використанням програмного комплексу 








На підставі виданого завдання була виконана кваліфікаційна робота на 
тему: «Проєкт будівництва триповерхового котеджу у місті Біла Церква». 
Архітектурно – будівельний розділ відображає обрані об’ємно-
планувальні, конструктивні рішення, проведений теплотехнічний розрахунок 
огороджуючих конструкцій, а саме зовнішньої стіни. 
У розрахунково – технологічному розділі за допомогою програмного 
комплексу «Мономах 4.2» були розраховані та підібрані основні конструктивні 
елементи: плити покриття та перекриття, монолітна залізобетонна колона, 
монолітна залізобетонна балка, монолітний плитний залізобетонний фундамент, 
стрічковий збірний залізобетонний фундамент. 
В організаційно – технологічній частині були визначені черговість і 
тривалість будівництва, обсяги робіт, основна будівельна техніка, заходи з 
техніки безпеки. Визначена трудомісткість будівельно- монтажних робіт. 
Аналізуючи обсяги робіт і трудомісткість був розроблений календарний 
план. Тривалість будівництва триповерхового котеджу складає 5 місяців. 
Максимальна чисельність працюючих на будівельному майданчику у зміну 34 
чоловіка. На підставі цього були проведені розрахунки по визначенню 
складських площ, майданів допоміжних і тимчасових споруд, потреб води та 
електроенергії. 
Економічний розділ містить інформацію стосовно загальної вартості 
будівництва, а саме вона становить 5 818,90440 грн. У цю суму включаються 
витрати на утримання служби замовника, проєктно-вишукуванні роботи та 
авторський нагляд. Для скорочення витрат було використано роботу в 2 зміни та 
комплексне виконання робіт. Зміст і обсяг проєкту повністю відповідають 
завданню і профілю спеціальності.  
Будівництво планується здійснити із застосуванням передових, 
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Рисунок А.1 – Схема армування колони Км-1 
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Рисунок А.3 – Схема армування балки Бм -2 
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Рисунок А.4 – Специфікація монолітної плити Пм-1 
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2 0.4 1.5 - 0.08 - 
Машиніст 
6 розр.-1 






100 м3 15.1 3.5 - 6.61 - 
Машиніст 
6 розр.-1 





100 м3 4.36 0.31 - 0.17 - 
Машиніст 
6 розр.-1 






Продовження таблиці Б.1 





масою до 1,5 т 


















масою до 3,5 т 
































Продовження таблиці Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7 Е7-3-1 
Установка блоків 
стін підвалів масою 
до 0,5 т 

















гідроізолом в 2 
шари по бетону 

































Продовження таблиці Б.1 




до 0,3 т 















масою до 0,5 т  










Сходові марші, площадки 
13 РН9-18-1 
Улаштування 




1 1 - 9 
Продовження таблиці Б.1 







Продовження таблиці Б.1 





висоті від опорної 

















віконних блоків до 

























блоків до 3 м2 












Продовження таблиці Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
18 ЕН10-26-2 
Установка дверних 
блоків більше 3 м2 
























товщиною 20 мм 






















100 м 6.24 - 8.9 - 6.94 
Тесля 
3 розр.-1 





товщиною 15 мм 




2 1 - 2 
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Продовження таблиці Б.1 





















































Продовження таблиці Б.1 





















Нарізка і вставка 
стекол 
100 м2 1.14 - 7.4 - 1.05 
Скляр 
3 розр.-1 





м2 1807 - 0.15 - 33.88 
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